

RELATÓRIO MENSAL DE NÚCLEOS DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ/SC

PERÍODO DE 10/07/2026 À 07/08/2026

MUNICÍPIO	NÚCLEO	EVENTO	DATA	ANDAMENTO
Tangará	Zarpelon	1	15/07	Após a conferência do processo, foi minutada a certidão de ausência de impugnações. Esta Assessoria encaminhou à servidora Andreia as informações sobre as dúvidas com relação aos confrontantes no mapa - matrícula 6.322, dos confrontantes e titulares de domínio. A servidora Andreia informou que irá conversar com o Setor de Engenharia, aguarda retorno. Aguardando Termos de compromisso e cronograma de obras.
Tangará	Zarpelon	2	24/07	Após a conferência do processo, foi minutada a certidão de ausência de impugnações. Esta Assessoria encaminhou à servidora Andreia as informações sobre as dúvidas com relação aos confrontantes no mapa - matrícula 6.322, dos confrontantes e titulares de domínio. A servidora Andreia informou que irá conversar com o Setor de Engenharia, aguarda retorno. Aguardando Termos de compromisso e cronograma de obras.
Tangará	Zarpelon	3	27/07	Após a conferência do processo, foi minutada a certidão de ausência de impugnações. Esta Assessoria encaminhou à servidora Andreia as informações sobre as dúvidas com relação aos confrontantes no mapa - matrícula 6.322, dos confrontantes e titulares de domínio. A servidora Andreia informou que irá conversar com o Setor de Engenharia, aguarda retorno. Aguardando Termos de compromisso e cronograma de obras. Feito contato com a Diretora Andreia, para verificar o andamento da conferência do mapa. Aguarda retorno.
Tangará	Zarpelon	4	07/08	Esta Assessoria encaminhou à servidora Andreia as informações sobre as dúvidas com relação aos confrontantes no mapa - matrícula 6.322, dos confrontantes e titulares de domínio. Em retorno, Andreia informou que o mapa está correto. Desta forma, encaminhamos as notificações faltantes, referente à matrícula 6.322. Aguarda retorno das notificações.



ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB

MUNICÍPIO	NÚCLEO	EVENTO	DATA	ANDAMENTO
Tangará	Meneguzzi	1	13/07	Recebida nova nota de exigências e iniciado o cumprimento da nota. Recebido retorno do Setor de Engenharia. As correções feitas pela Projeção não atendem ao que foi solicitado na Nota. Será necessário ajustar novamente. Foi encaminhado parecer técnico para a Projeção. Aguarda retorno. Recebido e-mail do SIE, solicitando documentos, os quais estão sendo providenciados. Esta Assessoria encaminhou à Diretora Andreia os requerimentos e procurações.
Tangará	Meneguzzi	2	24/07	Recebida nova nota de exigências e iniciado o cumprimento da nota. Recebido retorno do Setor de Engenharia. As correções feitas pela Projeção não atendem ao que foi solicitado na Nota. Será necessário ajustar novamente. Foi encaminhado parecer técnico para a Projeção. Aguarda retorno. Recebido e-mail do SIE, solicitando documentos, os quais estão sendo providenciados. Esta Assessoria encaminhou à Diretora Andreia os requerimentos e procurações.
Tangará	Meneguzzi	3	27/07	Recebida nova nota de exigências e iniciado o cumprimento da nota. Recebido retorno do Setor de Engenharia. As correções feitas pela Projeção não atendem ao que foi solicitado na Nota. Será necessário ajustar novamente. Foi encaminhado parecer técnico para a Projeção. Aguarda retorno. Recebido e-mail do SIE, solicitando documentos, os quais estão sendo providenciados. Esta Assessoria encaminhou à Diretora Andreia os requerimentos e procurações.
Tangará	Meneguzzi	4	07/08	Recebida nova nota de exigências e iniciado o cumprimento da nota. Recebido retorno do Setor de Engenharia. As correções feitas pela Projeção não atendem ao que foi solicitado na Nota. Será necessário ajustar novamente. Foi encaminhado parecer técnico para a Projeção. Aguarda retorno. Recebido e-mail do SIE, solicitando documentos, os quais estão sendo providenciados.

Av. XV De Novembro, 205 – Centro Comercial Maliska, - 1º Andar | Centro - Capinzal, SC |

E-mail: drdm.reurb@gmail.com

Telefone: (49) 99959-5737



ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB

				Esta Assessoria encaminhou à Diretora Andreia os requerimentos e procurações.
--	--	--	--	---

MUNICÍPIO	NÚCLEO	EVENTO	DATA	ANDAMENTO
Tangará	Petry	1	13/07	Recebida nota de exigências. Protocolo nº. 51.697. Iniciar o cumprimento.
Tangará	Petry	2	24/07	Recebida nota de exigências. Protocolo nº. 51.697. Iniciar o cumprimento. Encaminhadas as orientações por e-mail.
Tangará	Petry	3	27/07	Recebida nota de exigências. Protocolo nº. 51.697. Iniciar o cumprimento. Encaminhadas as orientações por e-mail.
Tangará	Petry	4	07/08	Recebida nota de exigências. Protocolo nº. 51.697. Iniciar o cumprimento. Encaminhadas as orientações por e-mail.

De Capinzal para Tangará, em 14 de agosto de 2026.

LAIANE TREVIZAN WAGNER

OAB/SC 64.658

ADMINISTRADORA – DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB